SPRINT 2 REVIEW - SMARTBIDS

🗓️ **Fecha de la reunión: 5/10/2026**

👥 Participantes:

Integrante	Empresa	Rol	Asistencia	Observaciones
ASdC	Chile Avanza (CA)	Cliente	•	
MGT	Prisma (PA)	Líder de Equipo	•	
NMM	Prisma (PA)	UX-UI Expert	•	
FOR	Prisma (PA)	Backend Expert	•	

– 🎯 Objetivo del Sprint 2 (Revisión) 🎯 –

El objetivo principal del segundo sprint, es la implementación del data warehouse con sumas al sistema del motor de notificaciones. Como también el avance en el modelo de ML

– 📦 Historias de Usuario Completadas 📦 –

ID	Historia de Usuario	Comentario
E02-H03	Configuración Perfil Rubro	
E04-H01	Consulta Oportunidades	
E08-H02	Motor de Oportunidades	
E10-H04	Integración Motor de Oportunidades con la Plataforma	
E10-H05	Selección de Variables del Modelo	
E07-H02	Modelo Predictivo	
E09-H01	Arquitectura Cloud	pasada del sprint 1 - se le dió prioridad.
E10-H03	Diseño e Implementación del Data Warehouse	
E09-H02	Pipeline ETL Inicial	

– ❌ Historias No Completadas (Aplazadas a Sprint 3) ❌ –

ID	Historia de Usuario	Razón de Postergación
E06-H01	Dashboard Productos	Aún no se termina de hacer tabla de Hechos (problemas de datos)
E06-H02	Dashboard Competencia	Aún no se termina de hacer tabla de Hechos (problemas de datos)

– 💾 Demos realizadas 💾 –

Durante la reunión se mostraron:

- **Página Web**
- **Github**
- **Código de depuración ML y Creación de ML**
- **Modelo de BD**
- **Tabla de Hechos**

– 💬 Comentarios de Stakeholders 💬 –

- **Valoraciones positivas:**

  - Se evidenciaron avances en el desarrollo de la plataforma web, el modelo predictivo y la arquitectura del sistema.
  - Se lograron resolver diversos impedimentos técnicos y adaptar las soluciones a las necesidades del proyecto.
- **Valoraciones Negativas:**
  - Se presentaron retrasos en la implementación completa del Data Warehouse debido a inconsistencias en los datos.
  - La falta de una tabla de hechos completamente implementada impidió finalizar los dashboards planificados para el sprint.
- **Sugerencias:**
  - Priorizar la finalización y validación de la tabla de hechos para continuar con los dashboards pendientes.
  - Mantener la coordinación con el cliente para resolver oportunamente los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad de los datos.

– 📊 Impacto en el Producto 📊 –

Durante el Sprint 2 se lograron avances importantes en la plataforma, el motor de oportunidades, el modelo predictivo y la implementación inicial del Data Warehouse. Además, se resolvieron impedimentos relacionados con la infraestructura, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la definición de la granularidad del DW.

Sin embargo, las dificultades encontradas durante la construcción de la tabla de hechos provocaron que los dashboards de productos y competencia fueran postergados al Sprint 3. Se priorizará completar esta implementación para habilitar las funcionalidades analíticas pendientes.

– 💼 Documentación entregada 💼 –

Durante la revisión se presentaron los siguientes materiales:

- Modelo de base de datos y diseño del Data Warehouse.
- Repositorio de GitHub con el código desarrollado.
- Código de depuración de datos y construcción del modelo de Machine Learning.
- Demostración de los avances de la plataforma web.

Adicionalmente, se cuenta con el Impediment Log, que documenta los problemas identificados durante el desarrollo y las acciones tomadas para resolverlos.

– Toma de Conocimiento –

Hago conocimiento del diálogo y su posterior entrega del entregable del sprint correspondiente:

Matías Ignacio González Toledo
Team Leader - SM (Prisma)

Andrés Santoro del Campo
CEO (ChileAvanza)