SPRINT 1 REVIEW - SMARTBIDS

📅 **Fecha de la reunión: 16/09/2026**

👥 Participantes:

Integrante	Empresa	Rol	Asistencia	Observaciones
ASdC	Chile Avanza (CA)	Cliente	☑	
MGT	Prisma (PA)	Líder de Equipo	☑	llegó tarde
NMM	Prisma (PA)	UX-UI Expert	☑	llegó tarde
FOR	Prisma (PA)	Backend Expert	☑	

– 🎯 Objetivo del Sprint 1 (Revisión) 🎯 –

El objetivo principal del primer sprint son crear los fundamentos de la Plataforma y Base de Datos, establecer una oferta de negocio y sitio para dar a conocer la solución de SmartBids

– 📦 Historias de Usuario Completadas 📦 –

ID	Historia de Usuario	Comentario
E10-H01	Diseño e Implementación Base de Datos Operacional	
E01-H01	Landing Page	
E01-H02	Registro Prospecto	
E02-H02	Interfaz de Usuario Base	
E07-H01	Dataset Curado	
E10-H02	Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	
E02-H01	Autenticación 2FA	Se adelanta historia a pedido del cliente

– ❌ Historias No Completadas (Aplazadas a Sprint 2) ❌ –

ID	Historia de Usuario	Razón de Postergación
E09-H02	Pipeline ETL Inicial	Falta de acceso a lo datos de mercado público
E10-H03	Diseño e Implementación del Data Warehouse	Falta de acceso a lo datos de órdenes de compra
E09-H01	Arquitectura Cloud	Incompatibilidad de tecnologías usadas con Hosting

– 💾 Demos realizadas 💾 –

Durante la reunión se mostraron:

- **Página Web**
- **Github**
- **Código de depuración ML**
- **Modelo de BD**

– 💬 Comentarios de Stakeholders 💬 –

- **Valoraciones positivas:**
  - Se valoró positivamente el avance de la plataforma y la presentación de la propuesta de SmartBids.
  - Se destacó el avance en la autenticación 2FA, solicitando incluso adelantar esta historia.
  - Se valoró contar con una primera estructura de la base de datos y avances en el análisis de los datos.

- **Valoraciones Negativas:**
  - Se identificó como principal dificultad la dependencia del acceso a los datos de Mercado Público, ya que afecta el avance del ETL y del Data Warehouse.
  - Se observó que la arquitectura cloud aún requiere ajustes para asegurar la compatibilidad con las tecnologías seleccionadas.
- **Sugerencias:**
  - Continuar con la implementación del ETL y Data Warehouse utilizando los datos proporcionados por ChileAvanza.
  - Continuar avanzando en la plataforma y mantener una estructura que permita incorporar posteriormente nuevas funcionalidades.
  - Revisar las alternativas de hosting antes de implementar la arquitectura cloud definitiva.

– 📊 Impacto en el Producto 📊 –

El Sprint 1 permitió establecer los fundamentos iniciales de SmartBids, incluyendo la plataforma web, la base de datos operacional, el dataset curado y la autenticación 2FA.

Debido a la falta de acceso a determinados datos de Mercado Público y a la necesidad de ajustar la arquitectura cloud, el desarrollo del ETL y Data Warehouse fue aplazado al Sprint 2. Estos impedimentos no afectan la definición del producto, pero sí condicionan el avance de las funcionalidades relacionadas con el procesamiento y análisis de las órdenes de compra.

– 💼 Documentación entregada 💼 –

Durante la revisión se presentaron los siguientes materiales:

- **Documentación de la estructura de la Base de Datos Operacional.**
- **Documentación del Dataset Curado y proceso de preparación de datos.**
- **Documentación del Análisis Exploratorio de Datos (EDA).**
- **Documentación de las historias de usuario y avances correspondientes al Sprint 1.**

– Toma de Conocimiento –

Hago conocimiento del diálogo y su posterior entrega del entregable del sprint correspondiente:

Matías Ignacio González Toledo
Team Leader (Prisma)

Andrés Santoro del Campo
CEO (ChileAvanza)